

## Resoconto - Bandi PNRR

03.06.2026

Spettabile **Comune di AZEGLIO**,

il presente documento viene generato in automatico e contiene il resoconto dei Bandi PNRR ai quali il Comune ha partecipato.

La finalità del report è quello di aggiornare costantemente l'Ente sulla situazione dei propri bandi e allo stesso tempo rappresenta un'promemoria per le attività a proprio carico.

Nel caso in cui vengano riscontrate delle anomalie, Vi preghiamo di comunicarcelo.

Vi riportiamo anche le legende della colonne "Stato Bando PNRR" e "Fase 2 - Bando PNRR" per una corretta comprensione degli stati valorizzati

Il referente Why Not per il Vostro Comune è **Rossana Frigeri**

### Elenco candidature presentate dal Comune di AZEGLIO

L'elenco riporta le candidature per le quali il Comune ha presentato correttamente la candidatura, nello "Stato Bando PNRR" viene valorizzato lo stato attuale del Bando.

#### Legenda Stato Bando PNRR:

**Candidato** - Candidatura presentata

**Cup inserito** - Candidatura formalmente ammessa in attesa del decreto di finanziamento.

**Decreto finanziamento** - Candidatura ammessa e finanziata

**Candidatura non possibile** - Candidatura non presentata a causa della mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione al Bando.

**Risorse esaurite** - Candidatura presentata ma rifiutata causa mancanza risorse

Nome Progetto	Stato Bando PNRR	CUP	Totale Bando PNRR
M 1.2 Cloud - Comune di AZEGLIO	Decreto finanziamento	D41C22000430006	€47.427,00
M 1.4.1 Sito e Servizi Digitali - Comune di AZEGLIO	Decreto finanziamento	D41F22000610006	€79.922,00
M 1.4.3 App IO - Comune di AZEGLIO	Decreto finanziamento	D41F23000260006	€4.617,00
M 1.4.3 Pago PA - Comune di AZEGLIO	Decreto finanziamento	D41F22002200006	€20.638,00
M 1.4.4 Spid e Cie - Comune di AZEGLIO	Decreto finanziamento	D41F22002190006	€14.000,00
M 1.4.5 PND - Comune di AZEGLIO	Decreto finanziamento	D41F22003290006	€23.147,00
M 1.3.1 PDND - Comune di AZEGLIO	Decreto finanziamento	D51F22011100006	€10.172,00
Supporto ANSC - AZEGLIO	Decreto finanziamento	D51F24004040006	€3.928,40
M 2.2.3 - SUAP - Enti Terzi - AZEGLIO	Decreto finanziamento	D41F25000150006	€1.622,00
M 2.2.3 - SUE - AZEGLIO	Decreto finanziamento	D91F25000510006	€5.898,00

**Totale contributo: 211.371,40**

## Stato avanzamento Bandi del Comune di AZEGLIO

La tabella sottostante informa l'Ente sullo stato di avanzamento di ogni singolo Bando. La colonna "Fase 2 - Bando PNRR" indica l'attività in corso per ogni bando, nel caso in cui non sia valorizzato significa che da parte dell'Ente non abbiamo ricevuto la conferma a procedere con le attività previste dal Servizio Affiancamento/Gestione. La colonna "Soggetto realizzatore" indica il fornitore selezionato e concordato con l'Ente responsabile della realizzazione del Bando.

### Legenda Fase 2 - Bando PNRR

**Relazione** - Avvio del progetto

**Preventivo pronto** - Richiesta preventivo per il fornitore preparata da Why Not

**Bozza preventivo inviata al comune** - Richiesta preventivo inviata al Comune, in attesa delle verifiche formali

**Richiesta preventivo inviata al fornitore** - Richiesta preventivo inviata dal Comune al Fornitore.

**Offerta inviata dal fornitore** - Richiesta preventivo inviata dal Fornitore al Comune

**Iniziare affidamento MEPA** - Conferma del Comune a procedere con la trattativa sul MEPA per l'affidamento ai fornitori.

**Affidamento MEPA** - Affidamento su Mepa eseguito correttamente, in attesa della produzione della Determina di affidamento.

**Determina prodotta** - Determina d'incarico trasmessa dal Comune a Why Not, inizio caricamento dati su PA Digitale 2026.

**In attesa di integrazione/doc mancante** - In attesa di ricevere dall'Ente la documentazione mancante richiesta

**Realizzazione** - Inizio attività da parte del soggetto realizzatore

**Progetto completato** - Il fornitore ci ha comunicato di aver concluso la realizzazione del progetto.

**Asseverazione** - Il progetto è stato completato sulla Piattaforma Pa Digitale 2026 ed è in attesa dell'esito dell'asseverazione

**Richiesta integrazione asseverazione** - In attesa dei documenti aggiuntivi richiesti all'Ente per completare l'asseverazione

**Richiesta erogazione fondi** - In attesa della nomina responsabile conservazione/ CRE in preparazione

**In attesa del CRE** - CRE compilato inviato all'Ente in attesa della verifica e firma digitale del RUP

**In attesa di ricevere il finanziamento** - Richiesta del finanziamento conclusa, in attesa della liquidazione.

### IMPORTANTE

**Stop Why Not - In attesa di accettazione** - Il preventivo integrativo è stato trasmesso all'Ente ma non è pervenuta l'accettazione. Contattare urgentemente Why Not

**Stop Why Not - Non conteggiato nel preventivo** - Il bando non è stato conteggiato nel preventivo ed è richiesta un'integrazione. Contattare urgentemente Why Not

Agli Enti che dovessero aver valorizzato la dicitura "Stop Why Not" all'interno dei propri bandi, sottolineiamo la necessità, per una corretta programmazione delle attività finalizzate alla gestione dei bandi, di sanare la propria situazione entro 30 giorni prima della data di scadenza per la contrattualizzazione del fornitore.

Nome Progetto	Fase 2 - Bando PNRR	Soggetto realizzatore
M 1.2 Cloud - Comune di AZEGLIO	Liquidato	Winxpal, PF Tech
M 1.4.1 Sito e Servizi Digitali - Comune di AZEGLIO	Liquidato	Winxpal, Epublic
M 1.4.3 App IO - Comune di AZEGLIO	Liquidato	Winxpal
M 1.4.3 Pago PA - Comune di AZEGLIO	Liquidato	Winxpal
M 1.4.4 Spid e Cie - Comune di AZEGLIO	Liquidato	Winxpal
M 1.4.5 PND - Comune di AZEGLIO	Liquidato	Halley, Etica
M 1.3.1 PDND - Comune di AZEGLIO	Liquidato	Technical Design
Supporto ANSC - AZEGLIO	Liquidato	Winxpal
M 2.2.3 - SUAP - Enti Terzi - AZEGLIO	In attesa di ricevere il finanziamento	Technical Design
M 2.2.3 - SUE - AZEGLIO	Asseverazione	Technical Design



### Scadenziario Bandi del Comune di AZEGLIO

La tabella sottostante informa l'Ente sullo scadenziario per ogni bando. I giorni di scadenza riportati sono improrogabili, è fondamentale, nel caso in cui l'Ente abbia alcuni bandi in scadenza a livello di affidamento, procedere con le attività a proprio carico.

Nome Progetto	Data Decreto	Data scadenza affidamento	Scadenza giorni affidamento
---------------	--------------	---------------------------	-----------------------------

### Realizzazione Bandi del Comune di AZEGLIO

La tabella sottostante informa l'Ente sui bandi in corso di realizzazione e sui tempi di completamento obbligatori.

Nome Progetto	Fase 2 - Bando PNRR	Data Determina	Data scadenza realizzazione	Scadenza giorni realizzazione
---------------	---------------------	----------------	-----------------------------	-------------------------------

### Asseverazione Bandi del Comune di AZEGLIO

La tabella sottostante informa l'Ente sui bandi completati dal fornitore, in corso di asseverazione o in asseverazione parziale da parte del DTD. Solo nel caso di asseverazione i giorni di scadenza sono bloccati, negli altri due casi il cronoprogramma continua ad andare avanti

Nome Progetto	Fase 2 - Bando PNRR	Data Determina	Data scadenza realizzazione	Scadenza giorni realizzazione
M 2.2.3 - SUE - AZEGLIO	Asseverazione	29-01-2026	09-04-2026	24

### Liquidazione Bandi del Comune di AZEGLIO

La tabella sottostante informa l'Ente sui con asseverazione tecnica positiva e sui quali può essere richiesta l'erogazione del finanziamento. In più riporta le fasi di avanzamento della richiesta di contributo.

Nome Progetto	Fase 2 - Bando PNRR	Data Determina
M 1.2 Cloud - Comune di AZEGLIO	Liquidato	13-03-2023
M 1.4.1 Sito e Servizi Digitali - Comune di AZEGLIO	Liquidato	13-02-2023
M 1.4.3 App IO - Comune di AZEGLIO	Liquidato	23-06-2023
M 1.4.3 Pago PA - Comune di AZEGLIO	Liquidato	06-04-2023
M 1.4.4 Spid e Cie - Comune di AZEGLIO	Liquidato	06-06-2023
M 1.4.5 PND - Comune di AZEGLIO	Liquidato	23-06-2023
M 1.3.1 PDND - Comune di AZEGLIO	Liquidato	03-11-2023
Supporto ANSC - AZEGLIO	Liquidato	16-04-2025

Nome Progetto	Fase 2 - Bando PNRR	Data Determina
M 2.2.3 - SUAP - Enti Terzi - AZEGLIO	In attesa di ricevere il finanziamento	23-07-2025